

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอลำลูกเกด จังหวัด หนองบัวลำภู

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	1	4	1	20,000.00	0.00	0.00	25.00	0.00
	2	9	3	10,044.00	0.00	0.00	33.33	0.00
	3	3	2	5,000.00	0.00	0.00	66.67	0.00
	4	3	2	5,000.00	0.00	0.00	66.67	0.00
รวม		19	8	40,044.00	0.00	0.00	42.11	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4	20,000.00	9	10,044.00	3	5,000.00	3	5,000.00	19	40,044.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4	0.00	9	0.00	3	0.00	3	0.00	19	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	20,000.00	0.00	0.00
มติที่ 2	10,044.00	0.00	0.00
มติที่ 3	5,000.00	0.00	0.00
มติที่ 4	5,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	40,044.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	19	0	0	8	0	53.33	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2567